




FICHE D'OPERATION DE TRAVAUX 
 

En vue d'une délégation de signature par le directeur de l'établissement support pour le délégataire de 

l'établissement 

 

INFORMATIONS GENERALES  
        

 

Date de la demande de délégation 02/08/22 
            

Nom de l'établissement partie: Centre Hospitalier de Libourne 
            

Localisation de l'opération Site de Garderose 
            

Intitulé de l'opération 

CAMPUS DES METIERS DE LA SANTE :  
Transformation/réhabilitation de la salle de 
cinéma  

Transformation réhabilitation du gymnase 
Construction d’une structure d’étude attenante  

Aménagement d’un parking  
 

            

              

 

DESCRIPTIF DE L’OPERATION  
              

Surface : NEUF : Oui REHABILITATION : Oui 

Surface utile SU :  1535m² Surface totale dans œuvre SDO 1842m² Surface plancher SP 

Le repérage amiante a été réalisé : oui  non    Sans objet 

Présence d’amiante : oui  non  
Situé sur le site Hospitalier de Garderose, le projet s’intégrera en terme de fonctionnalité avec les locaux de 
l’IFSI déjà existants.  
Il permettra de réhabiliter deux bâtiments : 
Le cinéma soit 475 m2 : permettant de disposer d’un amphithéâtre et de 1 salle de TD  
Le Gymnase soit 460 m2 : offrant 5 salles de TD et une grande salle de cours  
 
Et d’intégrer une construction neuve offrant un accueil administratif, la direction, 2 salles de TP, 2 salles de TD, 
des bureaux de formateurs supplémentaires et un espace de détente étudiant 
 
Docs de référence : 
Dossier de soutien à l’investissement IFSI-IFAS LIBOURNE pdf 05/22 
Projet de campus des métiers de la santé (ACG ARCHITECTURE) pdf 10/21 
PLANNING PREVISIONNEL pdf 09/22 

 

TYPE PROCEDURE 
              

Marché public global : oui     non    MARCHE A LOT SEPARES 

 

Si Marché public non global 

 Procédure : 
             

MAITRISE D'ŒUVRE montant 340 000 € HT  CONCOURS 

Préciser les missions de MOE : APS, APD, PRO, DET, EXE, AOR, GPA 

TRAVAUX montant : 3 180 000 € HT  MAPA 
Allotissement : oui  non  
Justificatif si la procédure n’est pas allotie :  

 •Allotissement (à détailler si connu)   MONTANT 

  

  

  

  

  
              

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Désignation Montant Procédure 

   

OPC 

 Inclus dans marché 
global  

Contrôle technique (préciser les missions) :   70 000,00 € HT MAPA 



 

SPS (préciser le niveau)  35 000,00 € HT MNSC 

Etude géotechnique   8 000,00 € HT MNSC 

Relevé géomètre   6 000,00 € HT MNSC 

CSSI 10 000,00 € HT MNSC 

   

    
   

DOCUMENTS DEMANDES 

CANDIDATURE (décrire les documents et renseignements demandés et 
compétences minimales exigées) OFFRE 

  

MOE  
   

Mission intégrée au marché global 
Mission complète : APS, APD, PRO, EXE, DET, AOR, GPA, ACT, VISA 
Mission complémentaire : OPC 

 

 

  
   

  
   

OPC  
   

Mission intégrée au marché global  
 

  
   

   

Bureau de Contrôle  
   

SEI, L, LE, Hand, VIEL, Attestation Hand, PS, PV  
   

  
   

  
   

CSPS  
   

Niveau 1  
   

  
   

  
   

CSSI  
   

  
   

  
   

TRAVAUX  
   

  
   

  
   



   

CRITERES SOUS CRITERES PONDERATION 

SOLUTION 
ALTERNATIVE /PSE 
(préciser) 

   

  

  

MOE  
   

A définir     
   

    
   

    
   

  
   

    
   

    
   

    
   

  
   

   

Bureau de Contrôle  
   

A définir     
   

    
   

    
   

CSPS  
   

A définir     
   

    
   

    
   

TRAVAUX (à préciser par lot) Inclus en marché global  
   

A définir     
   

    
   

    
   

    
   

    
   

   

 
 



Calendrier prévisionnel général de l’opération intégrant les différentes consultations 
 
PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

Opération : PROJET IFSI GARDEROSE OU IFAS

M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Dossier de consultation PI

Ecriture cahier des charges

Consultations Constructeurs

BET

BCT

SSI

SPS

OPC

Géotechnicien

CECOMA

Instruction PC

Délais de recours des tiers

 - Déménagement avant travaux

 - Mois de préparation

 - Exécution des travauxTravaux 

 - Commission sécurité

PERMIS DE CONSTRUIRE

Etudes APS/APD

DOSSIER PRO DCE

 - constitution dossier

2022 2023 2024 2025

MISE EN SERVICE 

 

 

 

 - Négociation

 - CECOMA CHU

 - Désignation des entreprise+ signature marché

TRAVAUX

 - OPR

 

 - Analyse des offres

APPEL D'OFFRE  - PUBLICATION

 - Consultation entreprise 

 


